	Title	Assignees		Status		Fecha inicio · · ·	Fecha final	
	○ Hacer el modelo E/R	→ Paaurodrigo		Done	+	Apr 29, 2024	Apr 30, 2024	
	Crear base de Datos	Raaurodrigo		Done	*	Apr 30, 2024	Apr 30, 2024	
	nsertar datos en tablas	Raaurodrigo				Apr 30, 2024	Apr 30, 2024	
	○ Diseño GUI	Raaurodrigo				May 1, 2024	May 1, 2024	
	Crear estructura proyecto	Raaurodrigo				Apr 30, 2024	Apr 30, 2024	
	Dependencias Maven	Raaurodrigo				May 1, 2024	Apr 1, 2024	
	Clases (atributos + constructores + get/set)	🔭 Paaurodrigo				May 1, 2024	May 2, 2024	
	CRUD Cliente	Reaurodrigo				May 3, 2024	May 3, 2024	
	CRUD Entrenador	Reaurodrigo				May 3, 2024	May 3, 2024	
	○ CRUD Ejercicios	🛞 Paaurodrigo				May 2, 2024	May 6, 2024	
	○ Relacion 1:M	😁 Paaurodrigo				May 6, 2024	May 6, 2024	
	C Pruebas de los CRUDS	🔭 Paaurodrigo				May 7, 2024	May 7, 2024	
	○ Relacion M:M	Raaurodrigo				May 7, 2024	May 10, 2024	
	C Añadir funciones de los botones para la M:M	🔭 Paaurodrigo				May 10, 2024	May 12, 2024	
) añadir foto a base de datos	Raaurodrigo				May 13, 2024	May 14, 2024	
	() añadir funciones para poder mostrar y seleccionar la foto	Raaurodrigo				May 14, 2024	May 14, 2024	
	(control de errores	Paaurodrigo				May 14, 2024	May 17, 2024	
	○ botones info	Reaurodrigo				May 20, 2024	May 20, 2024	
	() Realizar pruebas	Reaurodrigo				May 20, 2024	May 20, 2024	
	() JavaDoc(Documentacion)	Raaurodrigo				May 20, 2024	May 21, 2024	
	Manual de Usuario	Reaurodrigo				May 21, 2024	May 21, 2024	
	() JUnit(pruebas funciones)	Reaurodrigo				May 23, 2024	May 23, 2024	
	○ Comentar	Reaurodrigo		In Progress		Apr 29, 2024	May 23, 2024	
24	Programar	Raaurodrigo	v	In Progress	¥	Apr 29, 2024	May 23, 2024	